

研修No	6	A03
研修名	ITプロジェクトにおけるプロジェクトマネジメント	

技術カテゴリ	プロジェクトマネジメント			
対象階層	全階層対象			
対象詳細 (必要予備知識等)	開発経験3年以上 前提知識: 特になし			

研修概要	プロジェクトのメンバやサブリーダーが、プロジェクト管理は何をすべきなのか(What)、どうやればいいのか(How to)を理解し、更にケーススタディを通して、プロジェクト管理の理解を深めることができる研修です。	
研修効果	<ul style="list-style-type: none"> ・IT業界におけるプロジェクトマネジメントの現状と課題 について理解する。 ・プロジェクトマネジメントの国際標準知識体系PMBOKの基礎を理解する。 ・PMBOKの体系に沿い、IT開発プロジェクトにおける、立ち上げ(提案、見積、契約)、計画(プロジェクト計画策定)、実行・コントロール(Q(品質)、C(予算)、D(進捗)、要員、協力会社の管理など)、終結(プロジェクト完了報告)における具体的な用語、手順、留意点を理解する。 	
カリキュラム詳細 【1日目】	1. プロジェクトマネジメントの状況 2. プロジェクトマネジメントの全体像 3. プロジェクトマネジメントプロセスの全体像 4. プロジェクトの立ち上げ	<ul style="list-style-type: none"> ◆ITプロジェクトの成功率 ◆失敗プロジェクトの考察 ◆失敗する要因 ◆成功するプロジェクトを増やすには ◆プロジェクトの目的、特徴、体制 ◆プロジェクトリーダーの役割 ◆プロジェクトを取り巻く標準規格 (PMBOK、ISO9000、CMMI、BABOK、ITIL) ◆立ち上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結 ◆営業活動と開発プロジェクト ◆契約に関する基礎知識、留意点
【2日目】	5. プロジェクトの計画 6. プロジェクトの実行/監視・コントロール 7. 終結	<ul style="list-style-type: none"> ◆プロジェクト計画書に記述すべきこと ◆スコープマネジメント(仕様確定の流れ、変更管理) ◆タイムマネジメント(進捗管理) ◆プロジェクト完了報告と教訓共有(定性的、定量的)

研修日数	2日間	総時間	14時間
研修実施日	2019年7月1日(月) ~ 2019年7月2日(火)		
研修実施時間	9:30 ~ 17:30		
会場	福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル4F 麻生教育サービス セミナールーム		
受講料(会員)	¥52,200	受講料(非会員)	¥58,000
提供企業	麻生教育サービス株式会社		
定員	16名	最低開催人数	4名

※税別・テキスト代込み

備考	
----	--

※最低開催人数に達しない場合は中止とさせていただきます。なお中止の場合は、開催日の1週間前までにご連絡させていただきます。
※改善のため、予告なくカリキュラム等を一部変更することがあります。